




GEMEINDE TENTLINGEN



Neubau Brücke Stersmühle: Information vom 17. Oktober 2025



- Die Arbeiten schreiten planmässig voran und es gibt keine Verzögerungen beim Bau der Brücke. Der Termin für die Befahrbarkeit der Brücke bleibt für Ende Jahr 2025 bestehen.
- Die Brückenplatte wurde betoniert und nächste Woche werden die Betonarbeiten abgeschlossen. Anschliessend werden die Brückenzufahrten erstellt.
- Die Wasserbauarbeiten für die Renaturierung der Firma Kästli Bau AG wurden für dieses Jahr fertiggestellt und werden im Frühling wieder aufgenommen. Dies hat jedoch keine zeitlichen Auswirkungen auf die Befahrbarkeit der Brücke.

Danke für Ihre Kenntnisnahme

Der Gemeinderat

Tentlingen, 17. Oktober 2025